














































































Id		Modo da Tarefa	% concluída	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	
1			<b>55%</b>	<b>Plataforma CCBB</b>	<b>172 dias</b>	<b>Seg 28/09/20</b>	<b>Sex 04/06/21</b>	
2			100%	Reunião de briefing	1 dia	Seg 28/09/20	Seg 28/09/20	
3			100%	Elaborar o pré-projeto	3 dias	Ter 29/09/20	Qui 01/10/20	
4			100%	Apresentação do pré-projeto	1 dia	Sex 02/10/20	Sex 02/10/20	
5			100%	Benchmarking	7 dias	Ter 29/09/20	Qua 07/10/20	
6			100%	Planejamento	7 dias	Qui 08/10/20	Seg 19/10/20	
7			100%	Macro Arquitetura + Macro Layout	7 dias	Qui 08/10/20	Seg 19/10/20	
8			100%	Apresentação do planejamento e do layout	1 dia	Ter 20/10/20	Ter 20/10/20	
9			100%	Validação do layout e do planejamento	3 dias	Qua 21/10/20	Sex 23/10/20	
10			100%	Criar segunda proposta de macro arquitetura	3 dias	Seg 26/10/20	Qua 28/10/20	
11			100%	Apresentar segunda proposta de macro arquitetura	1 dia	Qui 29/10/20	Qui 29/10/20	
12			100%	Validação da segunda proposta de macro arquitetura	4 dias	Sex 30/10/20	Qui 05/11/20	
13			100%	Criar terceira proposta de macro arquitetura	7 dias	Sex 06/11/20	Seg 16/11/20	
14			100%	Apresentar terceira proposta de macro arquitetura	1 dia	Ter 17/11/20	Ter 17/11/20	
15			100%	Validação da terceira proposta de arquitetura	8 dias	Qua 18/11/20	Sex 27/11/20	
16			100%	Criar quarta proposta de arquitetura	7 dias	Seg 30/11/20	Ter 08/12/20	
17			100%	Apresentar quarta proposta de arquitetura	1 dia	Qua 09/12/20	Qua 09/12/20	
18			<b>83%</b>	<b>Sprint 1</b>	<b>82 dias</b>	<b>Qui 10/12/20</b>	<b>Sex 09/04/21</b>	
19			<b>100%</b>	<b>Arquitetura</b>	<b>2 dias</b>	<b>Qui 10/12/20</b>	<b>Sex 11/12/20</b>	
20			100%	Site Principal	2 dias	Qui 10/12/20	Sex 11/12/20	
21			<b>100%</b>	<b>Layout</b>	<b>2 dias</b>	<b>Qui 10/12/20</b>	<b>Sex 11/12/20</b>	
22			100%	Site Principal	2 dias	Qui 10/12/20	Sex 11/12/20	
23			<b>100%</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>5 dias</b>	<b>Seg 14/12/20</b>	<b>Sex 18/12/20</b>	
24			100%	Site principal estático	5 dias	Seg 14/12/20	Sex 18/12/20	
25			100%	Homologação	2 dias	Seg 04/01/21	Ter 05/01/21	
26			100%	Avaliação dos ajustes	2 dias	Qua 13/01/21	Qui 14/01/21	
27			100%	Realizar os ajustes de Layout e Desenvolvimento	6 dias	Sex 15/01/21	Sex 22/01/21	
28			93%	Homologação, ajustes e elaboração de conteúdo adicional	47 dias	Seg 25/01/21	Qui 01/04/21	
29			0%	Taguemaento + SEO	5 dias	Sex 26/03/21	Qui 01/04/21	
30			0%	Publicação em produção	1 dia	Seg 05/04/21	Seg 05/04/21	


Id	 Modo da Tarefa	% concluída	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término
31		0%	Sprint 1 em prod	0 dias	Seg 05/04/21	Seg 05/04/21
32		0%	Dashboard	4 dias	Ter 06/04/21	Sex 09/04/21
33		<b>0%</b>	<b>Sprint 2</b>	<b>23 dias</b>	<b>Ter 06/04/21</b>	<b>Sex 07/05/21</b>
34		<b>0%</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>19 dias</b>	<b>Ter 06/04/21</b>	<b>Seg 03/05/21</b>
35		0%	Site principal	19 dias	Ter 06/04/21	Seg 03/05/21
36		0%	Site Administrativo	19 dias	Ter 06/04/21	Seg 03/05/21
37		0%	Tagueamento + SEO	5 dias	Ter 27/04/21	Seg 03/05/21
38		0%	Homologação	3 dias	Ter 04/05/21	Qui 06/05/21
39		0%	Publicação em produção	1 dia	Sex 07/05/21	Sex 07/05/21
40		0%	Sprint 2 em prod	0 dias	Sex 07/05/21	Sex 07/05/21
41		<b>0%</b>	<b>Sprint 3</b>	<b>20 dias</b>	<b>Seg 10/05/21</b>	<b>Sex 04/06/21</b>
42		<b>0%</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>15 dias</b>	<b>Seg 10/05/21</b>	<b>Sex 28/05/21</b>
43		0%	Site principal	15 dias	Seg 10/05/21	Sex 28/05/21
44		0%	Site Administrativo	15 dias	Seg 10/05/21	Sex 28/05/21
45		0%	Tagueamento + SEO	5 dias	Seg 24/05/21	Sex 28/05/21
46		0%	Homologação	3 dias	Seg 31/05/21	Qua 02/06/21
47		0%	Publicação em produção	2 dias	Qui 03/06/21	Sex 04/06/21
48		0%	Sprint 3 em prod	0 dias	Sex 04/06/21	Sex 04/06/21



Predecessoras	S	27/Set/20 D	S	T	Q	Q	S	S	04/Out/20 D	S	T	Q	Q	S	S	11/Out/20 D	S	T	Q	Q	S	S	18/Out/20 D	S	T	Q	Q	S	S	25/ D
30																														
30																														
30																														
35II																														
36TT;35TT																														
37																														
38																														
39;32																														
39;40																														
43II																														
44TT;43TT																														
45																														
46																														
47																														












[illegible]

[illegible]

[illegible]

01/Fev/21	S	T	Q	Q	S	S	07/Fev/21	D	S	T	Q	Q	S	S	14/Fev/21	D	S	T	Q	Q	S	S	21/Fev/21	D	S	T	Q	Q	S	S	28/Fev/21	D	S	T	Q	Q	S


Página 12





Q	S	S	11/Abr/21				18/Abr/21				25/Abr/21				02/Maio/21				09/Maio/21				
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	
<div></div>																							

Página 15





					16/Maio/21							23/Maio/21							30/Maio/21							06/Jun/21						
T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S

